



**PARECER DO CONTROLE INTERNO PARA O QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 118/2022**

Em atendimento à determinação contida no §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº 11.535/TCM, 01 de Julho de 2014, este Controle Interno declara, para todos os fins de direito, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que analisou integralmente os autos do **QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2022**, que tem por objeto **“ALTERAR O PRAZO DE VENCIMENTO PARA MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE 29 DE JANEIRO DE 2024 E TÉRMINO EM 27 DE JULHO DE 2024”**, decorrente do Procedimento Licitatório **CONCORRÊNCIA Nº 001/2021**, celebrado através da **PREFEITURA MUNICIPAL**, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **SR. NORMANDO MENEZES DE SOUZA**, com a empresa contratada, **G. L CONSTRUTORA LTDA**, com base nas regras insculpidas pela Lei nº 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos. E, declara ainda, que o Termo Aditivo acima mencionado encontra-se:

(X) Revestido de todas as formalidades legais.

Salvo melhor juízo, este Controle Interno entende que o Processo Licitatório supramencionado, encontra-se em ordem, podendo a administração pública dar sequência a realização e execução das referidas despesas e, por fim, declara estar ciente de que as informações aqui prestadas estarão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, para as providências de alçada.

Igarapé-Açu – PA, 06 de fevereiro de 2024.

JANE DO SOCORRO DE MOURA CARDOSO

Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Decreto nº 021/2021