



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Ofício N° 023/2024 - DEPTEC

Igarapé Açu, 11 de Setembro de 2024

Ao Ilustríssimo Sr.

DARLAN WELKSON COSTA SILVA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO


ASSUNTO: ENVIO DO OFÍCIO DE N°002/2024, DA EMPRESA RODOTERRA, SOLICITANDO ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO N°156/2022.

Prezado Senhor;

Com os devidos cumprimentos estamos enviando à Vossa Senhoria Ofício de N° 002/2024, da Empresa **RODOTERRA LTDA** em que encaminha pedido de Aditivo de Prazo, por 180, (CENTO E OITENTA) dias para o Contrato N° 156/2022, Objeto do Convênio N° 908563/2020- firmado entre a **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU/PA** que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS RURAIS COM CBUQ**, no Município de Igarapé açu/PARÁ, em que alega retardo das demandas municipais, o que inviabilizou o cumprimento do prazo determinado.

Sendo assim, diante das alegações confirmadas pela equipe do Departamento de Engenharia, somos de acordo com a autorização de um Aditivo de Prazo para que a Empresa possa concluir os serviços para entrega da Obra.

Desde já renovamos votos de estima e consideração.


Dilson Cleber Tavares Melo
Departamento Técnico de Eng. E Arquitetura

Dilson Cleber Tavares Melo
Diretor do Departamento
de Engenharia e Arquitetura
Decreto nº 020/2023 -GP/PMI



ODOTERRA

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-ÁÇU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-ÁÇU/PA

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS DE IGARAPÉ-ÁÇU (VILA SÃO LUIS, VILA SÃO JORGE, VILA CURÍ)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	DESCRIÇÃO DO LOTE		
				1	2	3
1.	PAVIMENTAÇÃO NAS VILAS SÃO LUIS, SÁ		10/24	11/24	12/24	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 49.404,08	27,49%	49,88%	21,63%	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$ 609.245,28	50,00%	50,00%	50,00%	
1.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 130.525,50		60,00%	40,00%	
1.4.	ACESSIBILIDADE	R\$ 934.888,55		50,00%		
1.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 12.430,85		50,00%		
1.6.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 53.629,14	33,33%	33,33%	100,00%	
Total		1.790.103,40		R\$ 17.876,38	R\$ 17.876,38	
			Período:	Valor	%	
			Acumulado:	Valor	%	
				492.136,32	27,49%	
				27,49%	49,88%	
				892.950,64	77,37%	
				1.385.086,95	100,00%	
					100,00%	
					1.790.103,40	

Santa Izabel do Pará, 10 de SETEMBRO de 2024.

LUCAS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 019 924 612-28



OFICIO Nº 002/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇÚ

A SUA SENHORIA O SR.

NORMANDO MENEZES DE SOUZA

Prezado Sr.

Servimo-nos do presente para apresentar a solicitação de aditivo de prazo para PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS COM CBUQ NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU/PA, CONFORME O CONVÊNIO Nº 908563/2020, FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU, no município de Igarapé-Açú.

Atenciosamente,

RODOTERRA
LTDA:8393394
5000193

Assinado de forma
digital por RODOTERRA
LTDA:83933945000193
Dados: 2024.09.10
16:03:23 -03'00'

Rodoterra LTDA

Cnpj: 83.933.945/0001-93



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

OFICIO Nº 002/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇÚ

A SUA SENHORIA O SR.

NORMANDO MENEZES DE SOUZA

Assunto: Solicitação de ADITIVO do contrato nº N° 156/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS COM CBUQ, CONFORME O CONVÊNIO Nº 908563/2020, FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU.

Objetivo: O presente relatório tem como objetivo solicitar o aditivo de prazo para o contrato acima descrito.

Prezado Sr.

Considerando a previsão do término da vigência do contrato supra referido prevista para o dia 26 de SETEMBRO de 2024. Considerando-as que houve um atraso por conta das chuvas, e de a prefeitura ter retardado o início das obras de drenagem e terraplanagem, que ficou sobre sua responsabilidade, ocasionando a não conclusão dos serviços no prazo estipulado no cronograma. Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 96 (noventa e seis) dias para EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA CONTRATUAL que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência. É nossa justificativa.

Santa Izabel do Pará, 10 de SETEMBRO de 2024.

RODOTERRA
LTDA:839339450
00193

Assinado de forma digital por
RODOTERRA
LTDA:83933945000193
Dados: 2024.09.10 16:03:34
-03'00'

Rodoterra LTDA

Cnpj: 83.933.945/0001-93