



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Ofício N° 021 /2023 - DEPTEC

Igarapé Açu, 02 de Junho de 2023

Ao Ilustríssimo Sr.

**LEONARDO DA COSTA CARRERA**  
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO


**ASSUNTO: PARECER TÉCNICO À SOLICITAÇÃO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº242/2022, DA EMPRESA AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº237/2022, REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO PAU CHEIROSO.**

Senhor Presidente;

Com os devidos cumprimentos, e em atenção à demanda apresentada pela Empresa **AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA**, através do Ofício SN/2023, datado do dia 01/06/2023, em que justifica o pedido de concessão do Termo Aditivo ao Contrato Nº 242/2022, que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO PAU CHEIROSO**, conforme Convênio Nº 237/2022 SEDOP com do Município de Igarapé Açu Pará, baseando-se na cláusula de vigência deste Contrato, para que possa dar andamento e conseqüente concluir os serviços contratados. Declaramos serem pertinentes as alegações haja visto surgirem demandas extras aos serviços contratados e que só são revelados no momento em que se inicia a execução dos mesmos, requerendo assim tempo extra para que as soluções sejam aplicadas. Causando assim a necessidade de alteração no prazo definido no contrato

Dessa forma concluímos haver a necessidade de se estender o prazo para que o Objeto do Contrato seja cumprido.

Desde já renovamos votos de estima e consideração.

  
Dílson Cleber Favares Melo  
Departamento Técnico de Eng. E Arquitetura

Igarapé-Açu, 01 de junho de 2023.

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU/PA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**  
**ATT. Secretário Municipal de Obras**

**REF:** Contrato 242/2022 – REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO PAU CHEIROSO.


**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA – REFERENTE AO CONVÊNIO Nº237/2022, CONTRATO Nº242/2022. – REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO PAU CHEIROSO.

A AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA, com sede na cidade de Castanhal - PA, localizada na Al. José Alberto Cruz, 568, Novo Estrela – Castanhal/PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.250.517/0001, neste ato representada por sua sócia administradora Flaviana Massami Aoki, brasileira, paraense, casada, engenheira civil, portador do RG:16.135-D CREA/PA CPF: 729.982.702-63, vem através do presente, com o devido respeito e acatamento à presença de Vossa Senhoria, solicitar que a Prefeitura Municipal de IGARAPÉ - AÇU por meio da Secretaria Municipal de Obras, a necessidade de MAIS 150 DIAS de prazo do CONTRATO Nº242/2022. – REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO PAU CHEIROSO - CONVÊNIO Nº237/2022. O motivo da elaboração desta solicitação foi de focar o nosso pleito estritamente no tempo em que a obra esteve com suas atividades reduzidas por motivos alheios ao controle da empresa contratada.

#### JUSTIFICATIVAS

Elevado Índice Pluviométrico

A maior concentração de chuva no município de Igarapé-açu (PA), compreendido entre os meses de dezembro a maio (fig. Abaixo). Tendo em vista que a obra do iniciou no final de agosto, as atividades na obra foram reduzidas por conta do volume das chuvas.



\* Gráfico pluviométrico do ano de 2023 (fonte climate.org), sendo o eixo X os meses e o eixo Y o índice pluviométrico.



\*foto ilustrando o alto índice pluviométrico.

A partir das análises feitas com base na variação do regime pluviométrico do município de Igarapé-Açu (PA), Solicitamos aditivo de 150 (cento e cinquenta) dias, no PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS equivalente ao tempo decrescido por fatores imprevisíveis recorrentes na obra durante o prazo vigente, segue em anexo novo cronograma.

Colocando-nos ao seu dispor para eventuais esclarecimentos, subscrevo-nos,

Atenciosamente,

FLAVIANA  
MASSAMI  
AOKI:72998270263

Assinado de forma  
digital por FLAVIANA  
MASSAMI  
AOKI:72998270263

**AOKI E SOUZA ENGENHARIA LTDA**

Eng.ª Flávia Massami Aoki. – Dir. Comercial  
CREA N.º 16.135-D / PA