



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Ofício N° 019/2024 - DEPTEC

Igarapé Açu, 29 de Maio de 2024


Ao Ilustríssimo Sr.
DARLAN WELKSON COSTA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ASSUNTO: ENVIO DO OFÍCIO 001/2024 DA EMPRESA PLAY CONSTRUÇÕES SOLICITANDO TERMO ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO N°045/2024

Prezado Senhor;

Com os devidos cumprimentos estamos enviando à Vossa Senhoria Ofício N°001/2024 da Empresa PLAY CONSTRUÇÕES, em que encaminha pedido de **Aditivo de Prazo para o Contrato N° 045/2024, que trata da Contratação de Empresa Para Construção do Mercado De Peixes e Mariscos no Município de Igarapé Açu Pará**, baseando-se na Cláusula 5ª do referido Contrato. Dessa forma ratificamos a necessidade da prorrogação por mais um período de 185 (cento e oitenta e cinco) dias, tendo seu início no dia 29 de Junho de 2024 e o término no dia 31 de Dezembro de 2024, para que as metas contratadas sejam devidamente alcançadas.

Desde já renovamos votos de estima e consideração.


Dilson Cleber Favares Melo
Departamento Técnico de Eng. E Arquitetura
De ~~Dilson Cleber Favares Melo~~
Diretor do Departamento
de Engenharia e Arquitetura
Decreto nº 020/2023-GP/PMI



OFICIO 001/2024

ASSUNTO: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO PRAZO DO CONTRATO Nº 045/2024

Castanhal, 28 de maio de 2024.

A Prefeitura Municipal de Igarapé-açu

Prezado Senhor,

Honrado em cumprimenta-lo, venho por meio deste informar que a Empresa solicita firmar junto a Prefeitura Municipal de Igarapé-açu o aditivo de prorrogação de prazo do contrato nº 045/2024 com vigência contratual para 31 de dezembro de 2024, a fim de concluir a execução dos serviços que constam no contrato.

Aproveitamos para reiterar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Play Construções Civil Ltda
CNPJ Nº 22.911.704/0001-59

PLAY COSNTRUCÕES CIVIL LTDA
Rua Senador Antônio Lemos, 113, Castanhal, Cep 68.740-010, fone: (91) 98432-0307
CNPJ: 22.911.704/0001-59



PLAY CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
 CNPJ : 22.911.704/0001-59
 RUA SENADOR ANTONIO LEMOS, Nº 113, CENTRO - CASTANHAL/PA CEP: 68.740-010

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL	SINAPI - 02/2022 - Pará SEDOP - 02/2022 - Pará	29,9%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								TOTAL			
			1	2	3	4	5	6	7	8				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	9.255,55	20,00%	10,00%	70,00%								100,00%	R\$ 9.255,55
2	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	5.413,02	0,00%	50,00%	50,00%								100,00%	R\$ 5.413,02
3	PISOS	34.213,92	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%							100,00%	R\$ 34.213,92
4	REVESTIMENTOS	40.662,47	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,331,24	80,00%	8,132,49				100,00%	R\$ 40.662,47
5	FORRO	4.717,78	0,00%	0,00%	0,00%	94,56	3,774,22	50,00%	5,228,56				100,00%	R\$ 4.717,78
6	PINTURA	10.457,12	0,00%	0,00%	0,00%	5,228,56	50,00%	5,228,56	50,00%				100,00%	R\$ 10.457,12
7	ESQUADRIAS	14.524,35	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,262,18	20,00%	7,262,18				100,00%	R\$ 14.524,35
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	47.086,50	0,00%	0,00%	0,00%	9,417,30	14,125,95	30,00%	9,417,30	30,00%			100,00%	R\$ 47.086,50
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10.779,77	0,00%	0,00%	0,00%	2,155,95	3,233,93	0,00%	5,389,89				100,00%	R\$ 10.779,77
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	12.677,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				100,00%	R\$ 12.677,99
11	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	4.833,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				100,00%	R\$ 4.833,93
12	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	762,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				100,00%	R\$ 762,12
13	SERVIÇOS FINAIS	552,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				100,00%	R\$ 552,58
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6.080,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				100,00%	R\$ 6.080,56
TOTAL ACUMULADO SIMPLES		202.017,66	1,851,11	3.682,07	26.292,36	53.027,61	44.745,60	28.045,90	19.688,26				202.017,66	R\$ 202.017,66
TOTAL ACUMULADO SIMPLES C/ BDI		202.017,66	1,851,11	5.483,18	31.775,53	84.803,14	128.548,75	157.594,65	177.262,90				202.017,66	R\$ 202.017,66
TOTAL ACUMULADO C/ BDI		202.017,66	0,92%	2,71%	15,73%	41,98%	64,13%	78,01%	87,75%				202.017,66	R\$ 202.017,66

Handwritten signature and scribbles.