ESTADO DO PARA )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-AC
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Oficio N° 339 /2022 — GABEXEC. igarapé Acgu, 13 de Dezembro de 2022

Ao llustrissimo Sr.

LEONARDO DA COSTA CARRERA
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO

ASSUNTO: SOLICITAGAO DE ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO Ne 118/2022

Senhor Presidente;

Com os devidos cumprimentos encaminho & Vossa Senhoria Oficio Ne1312/2022 da
Empresa G L CONSTRUTORA, CNPJ: 05.214.984/0001-72, em que atesta o encerramento do Contrato de N2
118/2022, que tem por Objeto a Contratagdio de Empresa para Realizacdo da recuperacio de 33,70 km de
vicinal Porto Seguro e Sdo Bento no Municipio de Igarapé Acu, conforme Convénio N2 090/2022, celebrado
entre a Secretaria de Estado de Transporte ~SETRANS, e a Prefeitura Municipal de Igarapé Acu/Pa, para o
proximo dia 31/12/2022 e que por contas de atrasos sucessivos, por contas de fatores externos a Obra que
inviabilizaram o cumprimento do Cronograma. Dessa forma solicita que lhe seja concedido um aditivo de
prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias para a conclusdo dos servigos ja iniciados. Sendo assim, levando em
consideragdo os argumentos elencados, solicito a devida atencdo a que o caso requer.

Desde ja renovamos votos de estima e consideracdo.
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OFICIO N° 1312/2022

Séo Francisco do Para, 13 de dezembro de 2022

Ao

llmo. Senhor

NORMANDO MENEZES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Igarapé Acu

Assunto: SOLICITACAO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO DE
OBRA. DO CONTRATO N° 118/2022.

A Empresa G L CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ: 05.214.984/0001-27,
detentora do CONTRATO N2 118/2022, com prazo de finalizagdo em 31 de dezembro de 2022,
firmado com o MUNICIPIO DE IGARAPE-AGU, pessoa juridica e direito plblico interno, através
de sua PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 05.149.117/0001-55, com sede
a Av. Bardo do Rio Branco, Bairro: Centro, CEP; 68.725-000, Municipio de Igarapé-Acu / PA,
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. NORMANDO MENEZES DE SOUZA, brasileiro,
portador do RG n2 3091052-SSP/PA, inscrito no CPF sob o ng 585.404.072-72, domiciliado na
cidade de Igarapé-Acu / PA, vem respeitosamente, solicitar o PRIMEIRO ADITIVO
DE PRAZQ, com prorrogacdo por mais 180 dias, de execuciio da obra, referente ao
Convénio n° 855165/2017, cujo objeto & a Contrataciio de empresa para realizacdo da
recuperac¢do de 33,70 km de Estradas Vicinais sendo: 20,77 km de Vicinal Porto Seguro com
coordenadas de inicio 1°07°07,38”S 47°32'23,75”0 e final 1°00°26,266”S 47°25'17,80”0; e
12,93 km de Vicinal Sdo Bento com coordenadas inicial 1°02'31,56”S 47229”45,18”0 e final
0°58’52,59”S 47°28'56,03"0, referente ao convénio n2 090/2021 celebrado entre a Secretaria
de Estado de Transportes — SETRAN e a Prefeitura Municipal de igarapé-Acu.

Visando a importdncia da execucdo e conclusio do objeto para populagdo,
principalmente para os transeuntes e agricultores locais que usam a via como pringipal
via de escoamento da produgio.

Justificamos que a execugdo da obra teve ritmo desacelerado em decorréncia dos
impactos causados pela pandemia de COVID-19 e somado a 1880, passamos por um

periodo de chuvas intensas, além da falta de insumos ¢ dificuldade de mao de obra local
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L ONS

E:s STRUTORA
Sendo s6 0 que se apresenta para 0 momento, elevo votos de estima, aprego e

distintas consideragdes.

Atenciosamente,

DEIVISON DA SILVA AVIZ
Engenheiro Civil
G L CONSTRUTORA
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