SN ESTADO DO PARA ]
T PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-AC
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Oficio N° 041 /2023 - DEPTEC. Igarapé Agu, 04 de Outubro de 2023

Ao llustrissimo Sr.

LEONARDO DA COSTA CARRERA
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO

ASSUNTO: SOLICITACAO DE ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO N2118/2022

Senhor Presidente;

Com os devidos cumprimentos, e em atencdo 3 solicitagdo de Aditivo de Prazo ao
Contrato N 118/2022, protocolado pela Empresa GL CONSTRUTORA LTDA, INSCRITA no CNPIJ:
05.214.984/0001—27, que tem por Objeto A CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA RECUPERACAO DE 33,70 Km
DE VICINAIS, SENDO 20,77 Km VICINAL DE PORTO SEGURO E 12,93 Km DE VICINAL SAO BENTO, Convénio
N® 090/2021, celebrado entre o SETRANS- Secretaria de Estado de Transporte e a Prefeitura Municipal de
larapé Acu, Estado do Para. Confirmamos que as alegacdes da Empresa, para justificar o descumprimento do
Cronograma, previamente determinado, em que alega a reducdo do ritmo das obras devido 3 questdes
burocraticas envolvendo a logistica. Sendo assim, atestamos a necessidade de ser concedido um aditivo de
prazo por mais 90 (NOVENTA) dias, conforme solicitado, para que a Empresa possa concluir dos servigos ja
iniciados, e por isso, solicitamos a devida atenc¢do a que o caso requer.

Desde ja renovamos votos de estima e consideracio.
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CONSTRUTORA
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU/PA
SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS

Ref.: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 118/2022
PRORROGACAO DE PRAZO

Pelo presente instrumento, a GL CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 05.214.984/0001-27,
através do seu representante legal abaixo assinado, e na qualidade de CONTRATADA,
conforme contrato referenciado, vem solicitar a prorrogagao do prazo de entrega e aditamento
do contrato, na realizagdo dos servigos de RECUPERAGAO DE 33,70KM DE ESTRADAS
VICINAIS SENDO: 20,77KM DE VICINAL PORTO SEGURO COM COORDENADAS DE INiclo
1°07°07,38”S 47°32723,75”0 E FINAL 1°00°26,266”'S 47°25°17,80”0; E 12,93KM DE VICINAL SAO
BENTO, a partir de 30 de outubro de 2023 até o dia 31 de janeiro de 2024.

O motivo desta solicitagdo, se deve ao fato da reducéo do ritmo na execugdo dos servigos
motivado pela logistica, prejudicando a qualidade dos servicos e o melhor cumprimento do
objeto contratado, consoante a clausula Quinta do referido contrato.

Sao Francisco do Para/PA, 03 de outubro de 2023
GLCON STRUTO RA Assinado de forma digital por G L

CONSTRUTORA LTDA:05214984000127

LTDA:05214984000127 Dados: 20231003 10:21:21 -03'00"
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CONTRATO 11812022 MUNICIPIO IGARAPE ACU
PROPONENTE BDI 24,67%
OBJETO RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS. wmcow G L CONSTRUTORA
ENDERECO OBRA VICINAIS PORTO SEGURO E SAO BENTO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SEM DESONERAGAO
< ACUMULADO 1OMES 2° MES P MES
e DESERIBAD ATE OUT/ 23 NOV DEZ JAN nor
69,77% 5.02% " 15,20% 10,00%
1 |ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 86.976,00
R$  60.684,84| RS 4.370,54 R$ 13.223,02 R$ 8.697,60
3,68% 3,68% 44.45% 48,19%
2 |[SERVICOS PRELIMINARES R$ 35.522,10
R$ 1.307,10 R$ 1.307,10 R$ 15.789,00 R$ 17.118,90
49,06% 12,20% 26,53% 12,20%
3 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO R$ 4.096,70
RS 2.009,82 R$ 500,00 R$ 1.086,88 R$ 500,00
100,00%
4 |PORTO SEGURO R$ 4.973.872,89
R$ 4.973.872,89
37.66% T9,26% 53.06% 30.00%
5 |SAO BENTO R$ 2.913.998,84
R$ 1.097.470,88 | R$561.761,00 R$ 671.967,09 R$ 582.799,87
TOTAL DO GERAL R$ R$ 8.014.466,53
TOTAL DO M (RS) R$ 6.135.345,53 xw 567.938,64 mw 702.065,99 mw 609.116,37
TOTAL (%) 76,55% 7,09% 8,76% 7,60% RS 8.014.466.53
ACUMULADO NO MES (R$) R$ 6.135.345,53 | R$6.703.284,17 | RS 7.405.350,16 | RS 8.014 46653 i
ACUMULADO (%) 76,55% 83,64% 92,40% 100,00%
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