ESTADO DO PARA ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU
PROCURADORIA GERAL

PARECER JURIDICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 118/2022

INTERESSADO: Comissdo Permanente de Licitagcdo da Prefeitura Municipal de Igarapé-
Acu.

ASSUNTO: Andlise e emissao de parecer juridico acerca de 2° aditivo de prazo do contrato
administrativo n° 118/2022 oriundo da Concorréncia n°® 001/2021, que tem como objeto a
contratacao de empresa para realizacao da recuperacgao de 33,70 km de estradas vicinais,
sendo: 20,77 km de vicinal do Porto Seguro com coordenadas de inicio 1°07°07,38”S
47°32°23,75”0 e final 1°00°26,266”S 47°25”17,8070; e 12,93 km de vicinal de Sdo Bento
com coordenadas inicial 1°02’31,56S 47°29”745,19”0 e final 0°58'52,59”S 47°28'56,03”0,
referente ao convénio n° 090/2021 que entre si celebram a Secretaria de Estado de
Transportes — SETRAN e a Prefeitura Municipal de Igarapé-Acu.

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITACAO E CONTRATOS. ADITIVO
CONTRATUAL. ADITIVO DE PRAZO. ANALISE DOS REQUISITOS
LEGAIS. HIPOTESE DO ART. 57, §1°, Il §2° DA LEI FEDERAL N.
8.666/93. ANALISE ADMINISTRATIVA A POSSIBILIDADE JURIDICA
DE ADITIVO. OPINIAO PELA REALIZACAO DE ADITIVO
CONTRATUAL COM OBSERVANCIA DAS CONDICOES DE
LEGALIDADE CONTIDAS NESTE PARECER.

| — DO RELATORIO

1. Trata-se de solicitacdo de parecer juridico por parte da Comissao
Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Igarapé-Agu, em analise a
possibilidade de realizagao de aditivo contratual do instrumento administrativo n® 118/2022,
pactuado entre a administracéo publica, por meio da Prefeitura Municipal e a empresa G.L.
CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.214.984/0001-27, com objetivo de
realizacao da recuperacao de 33,70 km de estradas vicinais.

2. Vem-se por meio desta esclarecer, se ha dbices juridicos para realizagao
do referido aditivo.

3. Ap0ds recebimento do pedido, vieram os autos a esta Procuradoria.

4. E o relatério. Passo a opinar.

Il — DA ANALISE E DOS FUNDAMENTOS.

5. Inicialmente, cumpre ressaltar-se que o presente parecer juridico é
meramente opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolugao de
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questdes postas em analise de acordo com a documentagao apresentada, ndo sendo,
portanto, vinculativo a decisdo da autoridade competente que podera optar pelo
acolhimento das presentes razbes ou nao.

6. Pelas informacbes trazidas para analise pela Administragcdo, ha
necessidade de realizagdo de aditivo do contrato, tendo em vista a necessidade de
adicionar o prazo de 120 (cento e vinte) dias a vigéncia contratual, em razao das
dificuldades na execugdo do objeto e o periodo de intemperes climaticas. E inconteste
necessidade de continuagéo do servigo, ressaltado o fato que ndo ha aumento no valor ja
dispendido no instrumento, o que se infere a manutengdo do carater vantajoso para a
administragdo municipal, pelo que se demonstra viavel a possibilidade da extensdo do
prazo do contrato.

7. No que tange a possibilidade do requerimento, de prorrogacéo do prazo,
destaca-se orientacao consolidada do TCU, nos autos do Acordao 1674/2014-Plenario, TC
033.123/2010-1, relator Ministro José Mucio Monteiro, 25.6.2014, vejamos:

Nos contratos por escopo, inexistindo motivos para sua rescisdao
ou anulagdo, a extincdo do ajuste somente se opera com a
conclusdo do objeto e o seu recebimento pela Administragéo,
diferentemente dos ajustes por tempo determinado, nos quais o
prazo constitui elemento essencial e imprescindivel para a
consecucao ou a eficacia do objeto avengado.

8. No presente caso, se denota interesse na continuidade do instrumento
contratual pactuado, ante a relevancia da obra publica para o Municipio de Igarapé-Acu,
em se tratando de objeto importante para a administragdo municipal, visando atender a
demanda publica dos municipes, e pela continuidade do servico de recuperacdo das
vicinais.

9. No que se refere ao aditivo de prazo, pelas informacdes apresentadas, o
contrato sub ocullis esta com seu prazo de vigéncia em vias de terminar e no presente caso
se denota o interesse na continuidade do mesmo, ante a relevancia desta contratagao para
Prefeitura Municipal de Igarapé-Agu,

10. Sendo assim, a nova lei admite ainda possiveis novas prorrogagdes dentro
dos limites legais, conforme dispde o art. 57, §1° da Lei n°® 8.666/1993.

Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a
vigéncia dos respectivos créditos orgamentarios, exceto quanto aos
relativos: (...)

§ 1° Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de concluséo e de
entrega admitem prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:
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(...)

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢ées de
execugédo do contrato;

§ 2° Toda prorrogagédo de prazo devera ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato.

11. Motivo pelo qual o critério temporal para realizagdo dos atos em
preservagao do contrato se torna imprescindivel diante do foco do interesse publico na
manutengao do instrumento contratual, sendo ainda possiveis novas prorrogagdes dentro
dos limites legais.

12. Segundo consta nos autos do processo ha interesse da contratante e da
contratada na prorrogagao do prazo, ante a relevancia dos servigos prestados, assim como
justificativa legal para preservacao do contrato e delimitagdo de novo lapso temporal.

13. Outrossim, cumpre asseverar que o setor competente da Administracao
Publica, sobretudo antes de se efetuar qualquer ato relativo a novo procedimento para
continuidade do pagamento da contratada, deve observar se a mesma ainda mantém as
condicdes que a tornaram habilitada e qualificada na ocasidao da contratacao.

14. Uma vez observadas tais orientagdes, ndo subsistem impedimentos ao
aditamento do contrato em analise, sendo plenamente possivel a sua formalizagao pelos
fundamentos juridicos apresentados.

lIl - DA CONCLUSAO

15. Por todo o exposto, ressalvado o juizo de mérito da Administragcdo e os
aspectos técnicos, econbmicos e financeiros que escapam a analise dessa Procuradoria
Juridica, € o presente para opinar pela possibilidade de realizagao de aditivo contratual, de
prazo, nos termos do art. 57, §1°, Il da Lei n°® 8.666/1993, observando-se a limitagao legal.

16. E o parecer, SMJ.
17. Devolvam-se os presentes autos a Comissao Permanente de Licitagdes.

Igarapé-Acu (PA), 06 de junho de 2023.

Assinado de forma digital por VICTOR
VICTOR MATHEUS MENDES  MATHEUS MENDES SANTANA LOBATO

SANTANA LOBATO DA SILVA DASILVA
Dados: 2023.06.06 12:21:45 -03'00'

Victor Matheus Mendes Santana Lobato da Silva
Procurador Juridico
Decreto n°® 123/2022-GP/PMI
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