ESTADO DO PARA ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU
PROCURADORIA GERAL

PARECER JURIDICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 118/2022

INTERESSADO: Comissdo Permanente de Licitagcdo da Prefeitura Municipal de Igarapé-
Acu.

ASSUNTO: Andlise e emissao de parecer juridico acerca de 3° aditivo de prazo do contrato
administrativo n° 118/2022 oriundo da Concorréncia n°® 001/2021, que tem como objeto a
contratacao de empresa para realizacao da recuperacgao de 33,70 km de estradas vicinais,
sendo: 20,77 km de vicinal do Porto Seguro com coordenadas de inicio 1°07°07,38”S
47°32°23,75”0 e final 1°00°26,266”S 47°25”17,8070; e 12,93 km de vicinal de Sdo Bento
com coordenadas inicial 1°02’31,56S 47°29”745,19”0 e final 0°58'52,59”S 47°28'56,03”0,
referente ao convénio n° 090/2021 que entre si celebram a Secretaria de Estado de
Transportes — SETRAN e a Prefeitura Municipal de Igarapé-Acu.

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITACAO E CONTRATOS. 3°
ADITIVO CONTRATUAL. ADITIVO DE PRAZO. ANALISE DOS
REQUISITOS LEGAIS. HIPOTESE DO ART. 57, §1°, Il §2° DA LEI
FEDERAL N. 8.666/93. ANALISE ADMINISTRATIVA A
POSSIBILIDADE JURIDICA DE ADITIVO. OPINIAO PELA
REALIZACAO DE ADITIVO CONTRATUAL COM OBSERVANCIA
DAS CONDICOES DE LEGALIDADE CONTIDAS NESTE PARECER.

| — DO RELATORIO

1. Trata-se de solicitacdo de parecer juridico por parte da Comissao
Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Igarapé-Agu, em analise a
possibilidade de realizagao de aditivo contratual do instrumento administrativo n® 118/2022,
pactuado entre a administracéo publica, por meio da Prefeitura Municipal e a empresa G.L.
CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.214.984/0001-27, com objetivo de
realizacao da recuperacao de 33,70 km de estradas vicinais.

2. Vem-se por meio desta esclarecer, se ha dbices juridicos para realizagao
do referido aditivo.

3. Ap0ds recebimento do pedido, vieram os autos a esta Procuradoria.

4. E o relatério. Passo a opinar.

Il — DA ANALISE E DOS FUNDAMENTOS.

5. Inicialmente, cumpre ressaltar-se que o presente parecer juridico é
meramente opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolugao de
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questdes postas em analise de acordo com a documentagao apresentada, ndo sendo,
portanto, vinculativo a decisdo da autoridade competente que podera optar pelo
acolhimento das presentes razbes ou nao.

6. Pelas informacbes trazidas para analise pela Administragcdo, ha
necessidade de realizagdo de aditivo do contrato, tendo em vista a necessidade de
adicionar o prazo de 90 (noventa) dias a vigéncia contratual, em razao das dificuldades
alegadas pela empresa e atestadas pelo setor de engenharia do municipio, ressaltado o
fato que ndo ha aumento no valor ja dispendido no instrumento, o que se infere a
manutengao do carater vantajoso para a administragdo municipal, pelo que se demonstra
viavel a possibilidade da extensédo do prazo do contrato.

7. No que tange a possibilidade do requerimento, de prorrogagédo do prazo,
destaca-se orientagao consolidada do TCU, nos autos do Acordao 1674/2014-Plenario, TC
033.123/2010-1, relator Ministro José Mu0|o Monteiro, 25.6.2014, vejamos:

Nos conftratos por escopo, inexistindo motivos para sua rescisao
ou anulagdo, a extingdo do ajuste somente se opera com a
conclusao do objeto e o seu recebimento pela Administragéao,
diferentemente dos ajustes por tempo determinado, nos quais o
prazo constitui elemento essencial e imprescindivel para a
consecucio ou a eficacia do objeto avengado.

8. No presente caso, se denota interesse na continuidade do instrumento
contratual pactuado, ante a relevancia da obra publica para o Municipio de Igarapé-Acu,
em se tratando de objeto importante para a administragdo municipal, visando atender a
demanda publica dos municipes, e pela continuidade do servico de recuperacdo das
vicinais.

9. No que se refere ao aditivo de prazo, pelas informagdes apresentadas, o
contrato sub ocullis esta com seu prazo de vigéncia em vias de terminar e no presente caso
se denota o interesse na continuidade do mesmo, ante a relevancia desta contratagao para
Prefeitura Municipal de Igarapé-Acu,

10. Sendo assim, a nova lei admite ainda possiveis novas prorrogagdes dentro
dos limites legais, conforme dispde o art. 57, §1° da Lei n°® 8.666/1993.

Art. 57. A duragéo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a
vigéncia dos respectivos créditos orcamentarios, exceto quanto aos
relativos: (...)

§ 1° Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de concluséo e de
enfrega admitem prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

()
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Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condicées de
execucgao do contrato;

§ 2° Toda prorrogagédo de prazo devera ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato.

11. Motivo pelo qual o critério temporal para realizagdo dos atos em
preservacao do contrato se torna imprescindivel diante do foco do interesse publico na
manutencgao do instrumento contratual, sendo ainda possiveis novas prorrogagdes dentro
dos limites legais.

12. Segundo consta nos autos do processo ha interesse da contratante e da
contratada na prorrogagao do prazo, ante a relevancia dos servigos prestados, assim como
justificativa legal para preservacao do contrato e delimitagao de novo lapso temporal.

13. Outrossim, cumpre asseverar que o setor competente da Administracao
Publica, sobretudo antes de se efetuar qualquer ato relativo a novo procedimento para
continuidade do pagamento da contratada, deve observar se a mesma ainda mantém as
condicdes que a tornaram habilitada e qualificada na ocasido da contratacio.

14. Uma vez observadas tais orientagdes, ndo subsistem impedimentos ao
aditamento do contrato em analise, sendo plenamente possivel a sua formalizagao pelos
fundamentos juridicos apresentados.

lIl - DA CONCLUSAO

15. Por todo o exposto, ressalvado o juizo de mérito da Administragcdo e os
aspectos técnicos, econbmicos e financeiros que escapam a analise dessa Procuradoria
Juridica, € o presente para opinar pela possibilidade de realizagao de aditivo contratual, de
prazo, nos termos do art. 57, §1°, Il da Lei n°® 8.666/1993, observando-se a limitagao legal.

16. E o parecer, SMJ.
17. Devolvam-se os presentes autos a Comissdo Permanente de Licitagdes.

Igarapé-Acu (PA), 06 de outubro de 2023.

Assinado de forma digital por VICTOR

VICTOR MATHEUS MENDES  waTHEUS MENDES SANTANA LOBATO DA
SANTANA LOBATO DA SILVA SIWVA

Dados: 2023.10.06 12:07:44 -03'00'
Victor Matheus Mendes Santana Lobato da Silva
Procurador Juridico
Decreto n°® 123/2022-GP/PMI
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