
BASE 
DE 
DADOS

15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias

TOTAL DO GERAL (R$) R$ 8.141.419,62

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SEM DESONERAÇÃO 

Responsável Técnico

ITEM

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 

MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO

PORTO SEGURO

SÃO BENTO

TOTAL

R$ 86.976,00

R$ 36.167,46

R$ 4.096,70

R$ 5.055.478,02

R$ 2.958.701,44

R$ 8.141.419,62
 ACUMULADO NO MÊS (R$) R$ 856.178,11 R$ 2.313.226,41 R$ 3.770.274,71 R$ 5.227.323,01 R$ 6.684.371,32 R$ 8.141.419,62

ACUMULADO (%) 10,52% 28,41% 46,31% 64,21% 82,10% 100,00%

TOTAL DO MÊS (R$) R$ 856.178,11 R$ 1.457.048,30 R$ 1.457.048,30 R$ 1.457.048,30 R$ 1.457.048,30 R$ 1.457.048,30
TOTAL (%) 10,52% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90%

10,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%

R$ 295.870,14 R$ 532.566,26 R$ 532.566,26 R$ 532.566,26 R$ 532.566,26 R$ 532.566,26

10,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%

R$ 505.547,80 R$ 909.986,04 R$ 909.986,04 R$ 909.986,04 R$ 909.986,04 R$ 909.986,04

100%

R$ 4.096,70

100%

R$ 36.167,46

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

R$ 14.496,00 R$ 14.496,00 R$ 14.496,00 R$ 14.496,00 R$ 14.496,00 R$ 14.496,00

ENDEREÇO OBRA VICINAIS PORTO SEGURO E SÃO BENTO SEDOP - MARÇO 2021

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

CONVÊNIO MUNICÍPIO IGARAPÉ AÇÚ

PROPONENTE BDI 26,92%

OBJETO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.
SINAPI JANEIRO 2021 - NÃO 
DESONERADA
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