



Prefeitura Municipal de Igarapé Açu
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CNPJ: 05.149.117/0001-55



JUSTIFICATIVA

Assunto: **PEDIDO DE ADITIVO CONTRATUAL**

Contrato nº: **070/2020**

Contratada: **LIMA AGUIAR COMERCIO LTDA.**

Objeto: aquisição de Material de Consumo (Combustível: Gasolina, Óleo Diesel e Lubrificantes), para abastecimento dos veículos da frota municipal.

O Contrato nº 070/2020, tem como objeto a aquisição de Material de Consumo (Combustível: Gasolina, Óleo Diesel e Lubrificantes), para abastecimento dos veículos da frota municipal, no ano de 2020, para fins que se fizer necessário. Ocorre que, apesar da execução contratual dos itens previstos, a estimativa foi aquém da necessidade efetiva desta Secretaria Municipal, de modo que se faz necessário o aditivo dos seguintes itens:

Item	Descrição dos Produtos	Unid.	Qtd Inicial	Valor Unit.	Valor Total inicial	Valor do Aditivo	Valor Final
1	Diesel S 500 Aditivado	L	85000	R\$ 3,80	R\$ 323.000,00	R\$ 80.750,00	R\$ 403.750,00
2	Diesel S 10	L	25000	R\$ 3,84	R\$ 96.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 120.000,00
3	Gasolina Comum	L	10000	R\$ 4,62	R\$ 46.200,00	R\$ 11.550,00	R\$ 57.750,00
4	Óleo Lubrificante API SF 20W40	L	175	R\$ 18,00	R\$ 3.150,00	R\$ 787,50	R\$ 3.937,50
5	Óleo Lubrificante API CG4/SJ 15W40, Balde c/ 20L	Balde	40	R\$ 300,00	R\$ 12.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00
6	Óleo Lubrificante API CG4/SJ 15W40	L	4	R\$ 18,00	R\$ 72,00	R\$ 18,00	R\$ 90,00
8	Óleo Lubrificante API GL4 90	L	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00	R\$ 50,00	R\$ 250,00
9	Óleo Lubrificante API GL4 140, Balde c/ 20L	Balde	4	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
11	Óleo Fluido de Freio, Frasco de 500 ml	Frasco	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00	R\$ 15,00	R\$ 75,00
12	Graxa p/ Rolamento Balde c/ 20L	Balde	8	R\$ 550,00	R\$ 4.400,00	R\$ 1.100,00	R\$ 5.500,00
13	Graxa p/ Rolamento	Kg	10	R\$ 33,00	R\$ 330,00	R\$ 82,50	R\$ 412,50
15	Graxa p/ Chassis	Kg	15	R\$ 22,00	R\$ 330,00	R\$ 82,50	R\$ 412,50
18	Óleo Lubrificante 40 API CF4, Balde c/ 20L	Balde	11	R\$ 330,00	R\$ 3.630,00	R\$ 907,50	R\$ 4.537,50
19	Fluido p/ Sistema Hidráulico 434 10W 30, Balde c/ 20L	Balde	5	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00
20	Fluido p/ Sistema Hidráulico WBF 100 W80	Balde	6	R\$ 360,00	R\$ 2.160,00	R\$ 540,00	R\$ 2.700,00
21	Fluido p/ Sistema Hidráulico WBF 100 W80	Galão	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00	R\$ 30,00	R\$ 150,00
	Valor Total				R\$ 495.052,00	R\$ 123.763,00	R\$ 618.815,00



Prefeitura Municipal de Igarapé Açu
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CNPJ: 05.149.117/0001-55



Com o aditivo dos itens acima mencionados, o valor contratual de R\$ 495.052,00 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil e Cinquenta e Dois Reais) passará para o total de R\$ 618.815,00 (Seiscentos e Dezoito Mil, Oitocentos e Quinze Reais), ficando dentro do limite legal de 25% do contrato. Assim, apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável e justificada a prorrogação da vigência do supracitado contrato:

- a) A continuidade na prestação dos serviços já contratados minimizaria custo, vez que nossos servidores já estão familiarizados com a forma de trabalho da contratada, evitando inaptações que poderiam nos gerar custos;
- b) Permite a continuidade sem tumulto dos serviços, porque não implica em mudanças estruturais;
- c) Os serviços vêm sendo prestados de modo regular e tem produzido os efeitos desejados, tendo em vista que os profissionais são habilitados e tem vasta experiência na área;
- d) Sob o ponto de vista legal, o art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, prevê que o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Destarte, conforme demonstrado acima, tanto as razões técnicas quanto legais autorizam o aditamento contratual. Assim sendo, solicitamos a Vossa Senhoria que realize a prorrogação do prazo contratual conforme proposto.

Igarapé-Açu/Pará, 30 de setembro de 2020.


Paulo Aguiar da Silva
Secretário Municipal de Obras
Decreto nº 025/2020-GB/PMI
PAULO AGUIAR DA SILVA
Secretário Municipal de Obras