



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO  
Departamento de Engenharia e Arquitetura



Ofício Nº 38/2020 – SEMOB

Igarapé-Açu – PA, em 29 de dezembro de 2020

Ao Srº  
**ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADE**  
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Assunto: **Solicitação de Aditivo de Prazo.**

Ao cumprimenta-lo, a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE vem solicitar a Vossa Senhoria à aceitação do pedido de Aditivo de Prazo referente a obra, **Recuperação e Pavimentação com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)**, das **vias Urbanas e Rurais** do município de Igarapé-Açu da **Tomada de Preço Nº 007/2020**, da empresa **TERRAAMAZON CONSTRUTORA EIRELI-EPP** inscrita sob o CNPJ Nº **83.765.651/0001-08** – **Contrato Nº 262/2020**.

Sem mais para o momento, renovo minhas considerações e apreços.

Atenciosamente,

  
**PAULO AGUIAR DA SILVA**

Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO  
Departamento de Engenharia e Arquitetura



Memorando Nº 37/2020 – SEMOB

Igarapé-Açu – PA, em 28 de dezembro de 2020

Ao Srº

**PAULO AGUIAR DA SILVA**

Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte

Assunto: **Solicitação de Aditivo de Prazo.**

Ao cumprimenta-lo, venho por meio deste documento informar que estamos enviando em anexo a este memorando, documentação referente ao pedido de ADITIVO DE PRAZO da obra **Recuperação e Pavimentação com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)**, das vias Urbanas e Rurais do município de Igarapé-Açu da **Tomada de Preço Nº 007/2020**, da empresa **TERRAAMAZON CONSTRUTORA EIRELI-EPP** inscrita sob o CNPJ Nº **83.765.651/0001-08** – **Contrato Nº 262/2020.**

Sem mais para o momento, renovo minhas considerações e apreços.

Atenciosamente,

Carla Gisele de Souza Martins  
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte  
Diretora de Departamento I  
Decreto Nº 203/2019-GP/PMI  
CPF: 909.215.422-91



ADITIVO DE PRAZO Nº 006/2020

**Assunto:** Prorrogação de prazo contratual;

**Contrato nº:** 262/2020;

**Contratada:** TERRAAMAZON CONSTRUTORA EIRELI-EPP;

**Objeto:** Contratação de Empresa para Recuperação e Pavimentação com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), das vias Urbanas e Rurais do Município de Igarapé-Açu.

Sr. Secretário,

O **Contrato nº 262/2020** tem como objeto a Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de Engenharia em obras públicas no Município de Igarapé-Açu-PA.

Ocorre que o supracitado contrato tem seu prazo de validade até 31/12/2020, necessitando assim ser prorrogado até 30/06/2021, para que seja mantida a continuação dos bons trabalhos prestados pela contratada.

Em consulta à contratada, esta manifestou o interesse em manter a prestação dos serviços a este Município. Assim, apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável e justificada a prorrogação da vigência do supracitado contrato:

- a) A continuidade na prestação dos serviços já contratados minimizaria custo, vez que nossos servidores já estão familiarizados com a forma de trabalho da contratada, evitando inaptações que poderiam nos gerar custos;
- b) Permite a continuidade sem tumulto dos serviços, porque não implica em mudanças estruturais;
- c) Os serviços vêm sendo prestados de modo regular e tem produzido os efeitos desejados, tendo em vista que os profissionais são habilitados e tem vasta experiência na área;
- d) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § I, da Lei 8.666/93, prevê que o prazo de duração dos contratos de natureza continuada, como é o caso da contratada podem chegar a 180 (Cento e oitenta) meses, sua prorrogação, estaria amparada pelo dispositivo legal retrocitado.

Destarte, conforme demonstrado acima, tanto as razões técnicas quanto legais autorizam o aditamento contratual. Assim sendo, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize a prorrogação do prazo contratual conforme proposto.

É nossa justificativa.

Atenciosamente,

Igarapé-Açu – PA, em 28 de dezembro de 2020

Carla Gisele de Souza Martins  
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte  
Diretora de Departamento I  
Decreto Nº 203/2019-GP/PMI  
CPF: 909.215.422-91



TERRAAMAZON CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ. 83.765.651/0001-08

I.E. 15.178.170-2

I.M. 69668

CREA 10055-EMPA

IBAMA CTF/APP 644949

DESDE 1997

OFICIO: 02-12-2020 PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ -AÇU

A SECRETARIA DE OBRAS

ASSUNTO: Solicitação de Aditivo de Contrato nº: 262/2020

OBJETO: **CONTRATO No 262/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ- AÇU.**



COTRATO Nº Da empresa **TERRAAMAZON CONRUTORA EIRELI EPP**, CNPJ 83.765.651/0001-08, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU.


Por meio deste venho cumprimnta-los cordialmente e aproveitar a oportunidade para solicitar avaliação da necessidade de ADITIVO DE CNTRATO E PRAZOS, referente aos serviços de **CONTRATO No 262/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ- AÇU.**

Tal solicitação se justifica em prol da identificação da necessidade de execução de serviços essenciais para a qualidade da obra como um todo, entretanto, se faz necessário ainda a **PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR IGUAL PERÍODO**, Em conformidade com a Lei nº 8.666/93. Devido a serviços identificados do referido Contrato de Nº 262/2020 para a referida Obra.

IGARARAPÉ-AÇU – PA 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

Cesar Elias Cordero Martins  
CPF 604 722 352-49  
RG 2789350-SSP/PA

TERRAAMAZON CONSTRUTORA EIRELI-EPP  
CNPJ:83.765.651/0001-08  
I.E. 15.178.170-2  
CREA-PA 10055 EM - PA  
IBAMA CTF/APP 6449495



terraamazon@gmail.com

AVENIDA: ZACARIAS DE ASSUNÇÃO LOTE 002 – 67.030-180 – SETOR DISTRITO INDUSTRIAL – ANANINDEUA PA

05591-982088379 / 05591-992594048