



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Ofício N° 021 /20223 - DEPTEC

Igarapé Açu, 22 de Março de 2023

Ao Ilustríssimo Sr.

LEONARDO DA COSTA CARRERA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO À SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº156/2022, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 002/2023 DA EMPRESA RODOTERRA Ltda.

Senhor Presidente;

Com os devidos cumprimentos, queremos reiterar que as alegações apresentadas pela Empresa RODOTERRA Ltda, justificadas através do Ofício Nº002/2023, que ressalta o não cumprimento do objeto do **Contrato Nº 156/2022, que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS DE IGARAPÉ AÇU, conforme Convênio Nº908563/2020, firmado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Igarapé Açu**, no tempo pré determinado, confirmamos as alegações, haja visto que até a presente data não fôra emitida a **AIO-AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DE OBRAS**, pela Caixa Econômica Federal, uma vez que ainda encontra-se tramitando, neste órgão, o processo para a liberação da referida autorização para o início da obra.

Dessa forma concluímos haver a necessidade de se estender o prazo por mais 90 dias para que o Objeto do Contrato seja cumprido.

Desde já renovamos votos de estima e consideração.

Dilson Cleber Tavares Melo
Departamento Técnico de Eng. E Arquitetura

OFICIO Nº 002/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇÚ

A SUA SENHORIA O SR.

NORMANDO MENEZES DE SOUZA

Prezado Sr.

Servimo-nos do presente para apresentar a solicitação de aditivo de prazo para PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS COM CBUQ NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU/PA, CONFORME O CONVÊNIO Nº 908563/2020, FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU, no município de Igarapé-Açú.

Atenciosamente,

ADRIANA KATIE
LOBATO DE
OLIVEIRA:48338532215

Assinado de forma digital por
ADRIANA KATIE LOBATO DE
OLIVEIRA:48338532215
Dados: 2023.03.21 10:12:23
-03'00'

Rodoterra LTDA

Cnpj: 83.933.945/0001-93

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

OFICIO Nº 002/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇÚ

A SUA SENHORIA O SR.

NORMANDO MENEZES DE SOUZA

Assunto: Solicitação de ADITIVO do contrato n° Nº 156/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS COM CBUQ, CONFORME O CONVÊNIO Nº 908563/2020, FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU.

Objetivo: O presente relatório tem como objetivo solicitar o aditivo de prazo para o contrato acima descrito.

Prezado Sr.

Considerando a previsão do término da vigência do contrato supra referido prevista para o dia 1 de ABRIL de 2023. Considerando as que até o período atual não foi dado a ordem de serviço, devido aos tramites burocráticos que envolvem a obra. Não sendo possível dar início às obras de forma normal e contínua, uma necessita-se que o processo seja finalizado para darmos início as obras.. Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 90 (noventa) dias para EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA CONTRATUAL que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência. É nossa justificativa.

Santa Izabel do Pará, 21 de MARÇO de 2023.

ADRIANA KATIE
LOBATO DE
OLIVEIRA:48338532215

Assinado de forma digital por
ADRIANA KATIE LOBATO DE
OLIVEIRA:48338532215
Dados: 2023.03.21 10:12:33
-03'00'

Rodoterra LTDA

Cnpj: 83.933.945/0001-93