



PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS DE IGARAPÉ-AÇU (VILA SÃO LUIS, VILA SÃO JORGE, VILA CURÍ)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS NO MUNICIPIO DE IGARAPÉ-AÇU/PA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	DESCRICAÇÃO DO LOTE			
				% Período:	02/22	03/22	04/22
1.	PAVIMENTAÇÃO NAS VILAS SÃO LUIS, SÁ			2,85%	21,37%	13,63%	7,49%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.404,08	% Período:	100,00%			
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM OBUI	609.245,28	% Período:	81,05%	38,95%		
1.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	130.525,50	% Período:	371.944,24	R\$ 237.301,04	100,00%	
1.4.	ACESSIBILIDADE	934.889,55	% Período:		R\$ 130.525,50		
1.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	12.430,85	% Período:		R\$ 560.921,13	60,00%	40,00%
1.6.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	53.829,14	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
<b>Total:</b>		<b>1.790.103,40</b>					
	Período:		%:	24,29%	21,30%	32,08%	22,33%
	Acumulado:		valor	434.755,61	381.233,82	574.328,42	399.785,56
			%:	2,85%	24,22%	37,85%	45,35%
			valor	434.755,61	815.989,43	1.390.317,85	1.790.103,40

Santa Izabel do Pará, 24 de Fevereiro de 2022.

*Adriana*  
Adriana Katie Lobato de Oliveira  
CPF: 483.385.322-15

*Lucas*  
LUCAS DE OLIVEIRA LIMA  
CPF: 019.924.612-28