



Ofício N° 322/2022 – GABEXEC.

Igarapé Açu, 07 de Dezembro de 2022

Ao Ilustríssimo Sr.  
**LEONARDO DA COSTA CARRERA**  
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO N° 203/2022

Senhor Presidente;

Com os devidos cumprimentos encaminho à Vossa Senhoria Ofício N°011/2022 da Empresa COMÉRCIO E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO ESTRELA Ltda, CNPJ: 06.131.522/0001-09, em que atesta o encerramento do Contrato de N° 203 /2022, que tem por Objeto a **Contratação de Empresa para Reforma e Adequação da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Alves Ramos**, na Vila São Jorge, zona rural, conforme **Convênio N° 018/2022**, firmado **Entre a Prefeitura Municipal de Igarapé Açu e a SEDUC- Secretaria de Educação do Estado do Pará**, para o próximo dia 31/12/2022 e que por contas de atrasos sucessivos, inclusive com o início da Obra, inviabilizou o cumprimento do Cronograma. Dessa forma solicita que lhe seja concedido um aditivo de prazo por mais 90 (NOVENTA) dias para a conclusão dos serviços já iniciados. Sendo assim, levando em consideração os argumentos elencados, solicito a devida atenção à que o caso requer.

Desde já renovamos votos de estima e consideração!

**NORMANDO MENEZES DE SOUZA**  
PREFEITO MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU



**COMERCIO E SERVICO DE CONSTRUCAO ESTRELA LTDA**

**CNPJ: 06.131.522/0001-0**

Of. Nº 11/2022

Vigia de Nazaré, 30 de novembro de 2022.

**A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**A SUA SENHORIA O SR.**

**ALDECY VITOR DE OLIVEIRA JUNIOR**

Prezado Sr.

Servimo-nos do presente para apresentar a solicitação de aditivo de prazo para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES RAMOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPEAÇU, CONFORME O CONVENIO Nº 018/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-AÇU, no município de Igarapé-Açú.

Atenciosamente,

COMERCIO E SERVICO DE  
CONSTRUCAO ESTRELA  
EIRELI:06131522000109

Assinado de forma digital por  
COMERCIO E SERVICO DE CONSTRUCAO  
ESTRELA EIRELI:06131522000109  
Dados: 2022.11.30 16:28:08 -03'00'

**Comércio e serviço de construção Estrela Eireli**

**CNPJ: 06.131.522/0001-09**



**COMERCIO E SERVICO DE CONSTRUCAO ESTRELA LTDA**

**CNPJ: 06.131.522/0001-0**

---

## SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

Vigia de Nazaré, 30 de novembro de 2022.

**A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**A SUA SENHORIA O SR.**

**ALDECY VITOR DE OLIVEIRA JUNIOR**

**Assunto:** Solicitação de ADITIVO do contrato nº N° 203/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES RAMOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPEAÇU, CONFORME O CONVENIO N° 018/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-AÇU.

**Objetivo:** O presente relatório tem como objetivo solicitar o aditivo de prazo para o contrato acima descrito.

Prezado Sr.

Considerando a previsão do término da vigência do contrato supra referido prevista para o dia 31 de dezembro de 2022. Considerando as dificuldades em vista do tempo que mantém um período chuvoso, não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua, uma vez que tal procedimento pode acarretar em perda de materiais e serviços, onerando a obra e comprometendo a qualidade e segurança. Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 90 (noventa) dias para EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA CONTRATUAL que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência. É nossa justificativa.

COMERCIO E SERVICO DE  
CONSTRUCAO ESTRELA  
EIRELI:06131522000109

Assinado de forma digital por COMERCIO  
E SERVICO DE CONSTRUCAO ESTRELA  
EIRELI:06131522000109  
Dados: 2022.11.30 16:27:44 -03'00'

**Comércio e serviço de construção Estrela Eireli**

**CNPJ: 06.131.522/0001-09**