



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
GABINETE EXECUTIVO MUNICIPAL



Ofício N°316 /2022

Igarapé Açu, 05 de Dezembro de 2022

Ao Sr.

LEONARDO DA COSTA CARRERA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

Assunto: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N° 204/2022

Com os devidos cumprimentos encaminho à Vossa Senhoria Ofício N°003/2022 da Empresa M. R. CONSTRURORA Ltda, CNPJ: 36.448.049/0001-59, em que atesta o encerramento do **Contrato de N° 204/2022**, que tem por Objeto a **Contratação de Empresa para Reforma, Adequação e Ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental JOÃO BATISTA DE MOURA CARVALHO** no Município de Igarapé Açu, para o próximo dia 31/12/2022 e que por contas de sucessivos atrasos, inclusive com o início da Obra, chuvas etc..., inviabilizou o cumprimento do Cronograma. Sendo assim solicita que lhe seja concedido um aditivo de prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão dos serviços já iniciados, estendendo-se portanto o prazo para o dia 29/06/2023. Dessa forma, levando em consideração os argumentos elencados, solicito a devida atenção à que o caso requer.

Sem mais renovo votos de estima e consideração

NORLANDO MENEZES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



M R CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 36.448.049/0001-59

OFÍCIO - Nº 03/2022
CONTRATO - Nº 204/2022
CONVENIO - 020/2022-SEDUC
PROCESSO ADMINISTRATIVO – 040/2022

À Prefeitura Municipal de Igarapé Açu/PA

ASSUNTO: Solicitação do 1º Aditivo de Prazo do Contrato Nº 204/2022, referente ao objeto do presente contrato é a contratação de empresa para reforma, adequação e ampliação da escola municipal de ensino fundamental João Batista de Moura Carvalho, localizada no município de Igarapé-Açu/PA, conforme o convenio 020/2022-SEDUC, firmado entre a secretaria de estado de educação e a Prefeitura municipal de Igarapé-Açu.

Honrado em cumprimentá-los, venho através deste solicitar que nos seja concedido o **1º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº204/2022**, celebrado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARAPÉ-AÇU/PA**, CNPJ: 20.265.587/0001-78 e a **EMPRESA M R MATIAS DA SILVA LTDA**, CNPJ: Nº 36.448.049/0001-59, com vigência até o dia 31/12/2022 que tem como objeto, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MOURA CARVALHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE IGARAPE-AÇU/PA, CONFORME O CONVENIO 020/2022-SEDUC, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-AÇU/PA**. Este aditamento se faz necessário em decorrência de agentes externos que provocaram atrasos com o início da Obra, o que inviabilizou a conclusão da mesma no tempo estimado. Sendo assim, requeremos que nos seja concedido um aditivo de prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias para que nos possibilite a conclusão dos serviços já em andamento.

Sem mais renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Igarapé-Açú, 30 de novembro de 2022

Maria Raimunda Matias da Silva

MARIA RAIMUNDA MATIAS DA SILVA
CPF: 811659782-53 RG: 4683074 PC/PA
SÓCIA ADMINISTRADORA

M. R. MATIAS DA SILVA LTDA
AV BARÃO DO RIO BRANCO S/N, CENTRO – TEL: 91 98955-0045 – CEP: 68.725-000
CNPJ: 36.448.046/0001-59 INSC. ESTADUAL: 15.682.852-9
IGARAPÉ-AÇÚ – PARÁ
E-mail: m.r.matias.construtora@outlook.com

*RECIBO EM
001/002/2022*
[Assinatura]