



Secretaria de
OBRAS

Secretaria Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu
Avenida Barão do Rio Branco Centro
Fone: (91) 3441-1312 CEP -68725.000



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 3.527,34		100% R\$ 3.527,34	0,47%
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	50,00% R\$ 370.854,04	50,00% R\$ 370.854,04	100% R\$ 741.708,08	99,53%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 374.381,38	R\$ 370.854,04	R\$ 745.235,42	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	50,24%	49,76%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 374.381,38	R\$ 745.235,42		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	50,24%	100,00%		


Antônio Osvaldo dos Santos
Engenheiro Civil
CPF: 002.702.992-11
CREA-PA: 26818-D/PA